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Phú Thọ, ngày 24 tháng 9 năm 2026 

THƯ MỜI THAM GIA CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN 

Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án 

Dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn xây dựng tại Việt Nam. 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 

thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 

9 năm 2026 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 

số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc thành lập Cơ sở 2 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trên cơ sở 

sáp nhập Bệnh viện Xây dựng Việt Trì vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập lĩnh vực y tế khối tỉnh quản lý giai đoạn 2026-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ Thông báo số 454-TB/ĐU ngày 24/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý chủ trương phê duyệt dự án Cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ;  



Căn cứ Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 05/9/2026 của UBND tỉnh Phú 

Thọ phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 4829/QĐ-BV ngày 23/9/2026 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình 

thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án 

“Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ kính mời các đơn vị tư vấn có năng lực và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu gửi hồ sơ tham gia chỉ định thầu cho 

gói thầu nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

1. Thông tin dự dự án, gói thầu: 

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở 02 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Phú Thọ. 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên cơ sở 02 Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ). 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án. 

- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo Phụ lục I đính kèm.  

- Giá gói thầu: 547.375.000 đồng. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được bố trí tại Quyết định số 

2145/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày (theo tiến độ dự án). 

2. Yêu cầu nộp hồ sơ: 

- Văn bản tham gia chỉ định thầu. 

- Hồ sơ năng lực: Nhà thầu chuẩn bị năng lực theo Phụ lục đính kèm.  

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/9/2026 đến hết 15h ngày 26/9/2026. 

Các hồ nhận sau thời điểm trên đều sẽ không hợp lệ. 

4. Điều kiện để được mời tham gia chỉ định thầu:  

Nhà thầu chỉ được xem xét chỉ định thầu khi Hồ sơ năng lực phải đáp ứng 

được điều kiện về năng lực theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Công văn này. 

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ: 

Hồ sơ trực tiếp về: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường 



Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Bệnh viện (đăng tải); 

- Lưu: VT, HCQT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Công Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I - PHẠM VI CÔNG VIỆC 

 

Stt 
Nội dung/ 

nhiệm vụ 
Mô tả công việc 

1 

Phạm vi 

công việc 

đối với nhà 

thầu 

Cùng với chủ đầu tư triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung 

quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 66, 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định hiện hành của Nhà 

nước về hoạt động đầu tư xây dựng. Bao gồm;  

- Rà soát, sắp xếp, bổ sung đầy đủ, hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu 

của toàn dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán công 

trình; 

 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án;  

- Tổ chức quản lý về: khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; 

tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây 

dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng;  

- Tổ chức quản lý rủi ro và các nội dung cần thiết khác được thực 

hiện theo quy định hiện hành;  

- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán 

các hợp đồng, quyết toán công trình;  

- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, bàn giao công 

trình đưa vào sử dụng;  

- Tổ chức thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của chủ đầu 

tư. 

 - Thực hiện các công việc tư vấn quản lý dự án theo quy định của pháp 

luật hiện hành và Hợp đồng tư vấn quản lý dự án ký với Chủ đầu tư, 

từ khi Hợp đồng tư vấn quản lý dự án có hiệu lực đến khi nghiệm thu 

hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và quyết toán Hợp đồng (trừ 

các công việc Chủ đầu tư đã thực hiện, tự thực hiện hoặc giao đơn vị 

khác thực hiện (nếu có)). 

 - Công tác Tư vấn QLDA được thực hiện ngay sau khi hợp đồng có 

hiệu lực, thực hiện các nội dung công việc đã cam kết trong hợp đồng 

trong khoảng thời gian được quy định trong hợp đồng.  

- Tư vấn QLDA trên tinh thần trung thực, khách quan, không vụ lợi.  

- Các nội dung khác quy định trong hợp đồng và văn bản pháp luật có 

liên quan 

2 Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành 

2.1. 

Công tác 

lựa chọn 

nhà thầu, 

Hợp đồng 

1. Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng (đối với các gói thầu, Chủ đầu 

tư chưa thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa ký Hợp 

đồng): 
Tư vấn rà soát trình tự, thủ tục, nội dung trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

1.1. Đối với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy 

định tại Luật Đấu thầu: 



Stt 
Nội dung/ 

nhiệm vụ 
Mô tả công việc 

+ Có ý kiến về năng lực, kinh nghiệm để Chủ đầu tư xác định Nhà 

thầu được nhận dự thảo Hợp đồng và mời đến để hoàn thiện Hợp 

đồng (nếu Chủ đầu tư yêu cầu); 

+ Tư vấn về nội dung dự thảo Hợp đồng để Chủ đầu tư gửi kèm văn 

bản mời Nhà thầu đến hoàn thiện Hợp đồng; 

+ Tư vấn về nội dung Biên bản hoàn thiện Hợp đồng, cùng Chủ đầu 

tư tham gia thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng với nhà thầu (nếu Chủ 

đầu tư yêu cầu). 

1.2. Đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi: 

- Có ý kiến về nội dung E-HSMT do Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập để 

Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt. 

+ Có ý kiến về nội dung Báo cáo đánh giá E-HSDT của Tư vấn lựa 

chọn nhà thầu làm cơ sở để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt kết quả 

LCNT. 

+ Tư vấn về nội dung Biên bản thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng.  

2. Ký Hợp đồng: 

Có ý kiến về nội dung Hợp đồng để Chủ đầu tư hoàn thiện ký với 

Nhà thầu. 

3. Nhà thầu phụ: 

Có ý kiến để Chủ đầu tư chấp thuận danh sách Nhà thầu phụ do Nhà 

thầu trình ngoài danh sách Nhà thầu phụ trong Hợp đồng. 

4. Điều chỉnh nội dung (điều khoản), điều chỉnh tiến độ thực hiện 

Hợp đồng (nếu có): 

Tư vấn nội dung thương thảo, nội dung Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh 

để Chủ đầu tư ký với Nhà thầu.  

5. Điều chỉnh giá Hợp đồng (nếu có): 

- Có ý kiến để Chủ đầu tư xem xét, quyết định về nội dung công việc, 

khối lượng, đơn giá, giá hợp đồng điều chỉnh do nhà thầu trình; 

- Tư vấn nội dung thương thảo, nội dung Phụ lục Hợp đồng điều 

chỉnh để Chủ đầu tư ký với Nhà thầu. 

2 

Công tác 

quản lý tiến 

độ 

1. Tổng tiến độ: 

- Tổ chức lập, trình Chủ đầu tư phê duyệt tổng tiến độ thực hiện Dự 

án, điều chỉnh tổng tiến độ thực hiện Dự án (nếu có). 

- Kiểm tra, kiểm soát tiến độ. 

- Báo cáo Chủ đầu tư tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ tháng, năm. 

2. Tiến độ chi tiết: 

- Kiểm tra tiến độ chi tiết các phần việc do Nhà thầu lập, báo cáo để 

Chủ đầu tư phê duyệt. 

- Đánh giá, yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp bù tiến độ bị 

chậm (nếu có). 

- Báo cáo Chủ đầu tư về kết quả thực hiện tiến độ chi tiết của từng 

Nhà thầu, đề xuất biện pháp xử lý nếu Nhà thầu vi phạm tiến độ đã 

được Chủ đầu tư phê duyệt.  



Stt 
Nội dung/ 

nhiệm vụ 
Mô tả công việc 

3 

Công tác 

điều chỉnh 

thiết kế 

(nếu có) 

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh (nếu có) thiết kế 

trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện thẩm định điều chỉnh thiết kế (nếu có) trình Chủ đầu tư 

phê duyệt.  

4 

Quản lý 

công tác thi 

công xây 

dựng, quản 

lý chất 

lượng 

1. Mặt bằng: 

- Phối hợp với Chủ đầu tư trong việc bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu 

thi công. 

- Báo cáo Chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng. 

2. Chấp thuận vật liệu, thiết bị đưa vào xây lắp:  

- Xem xét, báo cáo để Chủ đầu tư chấp thuận chủng loại, thông số kỹ 

thuật, xuất xứ… vật liệu, thiết bị Nhà thầu thi công trình (trường hợp 

Nhà thầu đề xuất thay đổi với Hợp đồng). 

- Tham gia kiểm tra trong quá trình chế tạo, sản xuất cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, thiết bị (nếu Chủ đầu tư yêu cầu bằng văn bản). 

3. Biện pháp thi công: 

- Tổ chức kiểm tra, đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận tổng mặt bằng thi 

công; biện pháp thi công xây dựng, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ 

sinh m ôi trường do Nhà thầu thi công lập. 

- Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình do Nhà thầu trình, báo cáo Chủ đầu tư kết quả 

thực hiện. 

- Tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến Nhà thầu Tư vấn thiết kế (nếu cần thiết) 

và đề nghị Chủ đầu tư chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, 

yêu cầu kỹ thuật do Nhà thầu thi công đề xuất. 

- Đôn đốc, yêu cầu Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, thường xuyên 

đôn đốc Nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ 

sinh môi trường. 

4. Thi công xây dựng: 

- Thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung 

của nhật kýthi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công 

xây  dựng công trình. 

- Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng: 

Đôn đốc và yêu cầu Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công thực hiện 

đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

- Tổ chức quản lý khối lượng thi công. 

- Xem xét, báo cáo để Chủ đầu tư quyết định các đề xuất liên quan 

đến thiết kế của Nhà thầu thi công trong quá trình thi công xây dựng 

(sau khi lấy ý kiến của Nhà thầu tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra, Tư 

vấn giám sát nếu cầu thiết). 

- Xem xét, báo cáo để Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung do Nhà 

thầu thi côngtrình tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP. 



Stt 
Nội dung/ 

nhiệm vụ 
Mô tả công việc 

- Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát. 

- Thực hiện việc kiểm tra, quản lý, đôn đốc Tư vấn thiết kế, Tư vấn 

giám sát và nhà thầu thi công thi công xây dựng tuân thủ đúng hồ sơ 

thiết kế đã được duyệt trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và xử lý, 

khắc phục sự cố theo thẩm quyền của mình theo Hợp đồng này. 

- Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây 

dựng khắcphục hậu quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công 

trình, an toàn và bảo vệ môi trường. 

5. Giám sát tác giả:  

Yêu cầu Tư vấn thiết kế thực hiện giám sát tác giả thiết kế xây dựng 

trong quá trình thi công xây dựng. 

6. Nghiệm thu: 

- Tổ chức nghiệm thu công tác thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt 

thiết bị công trình. 

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công 

trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng nếu có yêu cầu. 

- Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

- Trên cơ sở báo cáo của Nhà thầu thi công và Nhà thầu tư vấn giám 

sát, Nhà thầu tư vấn thiết kế: 

+ Tổng hợp, lập báo cáo để Chủ đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền 

để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu. 

+ Tổng hợp, lập báo cáo để Chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị kiểm tra 

công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn 

thành đưa vào sử dụng tới cơ quan có thẩm quyền. 

7. Bàn giao: 

- Tổ chức lập 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công 

trình theo quy định. 

- Tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng theo quy 

định 

- Tổ chức bàn giao vật tư, thiết bị dự phòng (nếu có) cho Đơn vị quản 

lý sử dụng. 

8. Vận hành, bảo trì: 

Đôn đốc Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công lập quy trình bảo trì công 

trình, trình Chủ đầu tư phê duyệt.  

5 
Công tác 

thanh toán 

1. Vốn: Lập kế hoạch vốn dựa trên kế hoạch, tiến độ thực hiện Dự 

án, đề xuất Chủ đầu tư để bố trí vốn. 

2. Khối lượng phát sinh (nếu có): 

Tổ chức kiểm tra giá trị phát sinh nếu có do Nhà thầu trình; tham gia 

cùng Chủ đầu tư thương thảo với Nhà thầu. 

3. Tạm ứng Hợp đồng: 



Stt 
Nội dung/ 

nhiệm vụ 
Mô tả công việc 

- Rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị tạm ứng (bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng, bảo lãnh tạm ứng...), trình Chủ đầu tư để tạm ứng Hợp đồng 

cho các nhà thầu. 

- Đề nghị Chủ đầu tư thu hồi vốn đã tạm ứng cho các nhà thầu trên 

cơ sở số liệu về vốn tạm ứng chưa thu hồi do Chủ đầu tư cung cấp. 

4. Thanh toán khối lượng hoàn thành: 

Trên cơ sở Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng đã được Tư 

vấn giám sát xác nhận: Rà soát, tổng hợp và xác định giá trị đề nghị 

thanh toán; trình Chủ đầu tư ký để thanh toán cho các nhà thầu.  

6 
Công tác 

quyết toán 

1. Quyết toán Hợp đồng 

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thành công trình (gói thầu); hồ sơ nghiệm thu 

khối lượng quyết toán đã được Tư vấn giám sát xác nhận: Xác định 

giá trị đề nghị quyết toán; trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận. 

2. Quyết toán dự án hoàn thành: 

Đôn đốc các nhà thầu, phối hợp cùng Chủ đầu tư lập quyết toán dự 

án  hoàn thành để trình Người Quyết định đầu tư thẩm tra, phê duyệt.  

7 
Công tác 

khác 

- Báo cáo công việc với Chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án. 

- Báo cáo, đề xuất Chủ đầu tư về việc thưởng, phạt các nhà thầu. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho các nhà thầu trên cơ sở thông 

tin, tài liệu được Chủ đầu tư cung cấp. 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến quản lý dự án các phần việc do 

mình thực hiện, các hồ sơ được Chủ đầu tư giao. 

Và các công việc khác theo quy định của pháp luật  

 

 

PHỤ LỤC II – YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ NĂNG LỰC 

 

Stt Tên tài liệu Yêu cầu đáp ứng 

1 Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu 

1.1 Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh   

Có ngành nghề kinh doanh: Quản lý dự án. 

1.2  Năng lực hoạt động xây 

dựng của tổ chức về lĩnh 

vực Quản lý dự án 

Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Quản 

lý dự án dân dụng từ hạng III trở lên còn hiệu lực hoặc 

đã công khai thông tin về năng lực trên trang thông tin 

điện tử tại địa chỉ https://csdlhdxd.gov.vn theo Nghị định 

212/2026/NĐ-CP của Chính phủ. 

1.2 Đã thực hiện nghĩa vụ kê 

khai thuế và nộp thuế 

năm 2025 

Nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế năm 2025 đồng thời nộp các tài liệu để chứng minh 

đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế 

đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của 

cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

https://csdlhdxd.gov.vn/


Stt Tên tài liệu Yêu cầu đáp ứng 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế 

đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về 

việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

1.3 Trạng thái nhà thầu trên 

mạng đấu thầu quốc gia 

Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

1.4 Hợp đồng tương tự trong 

03 năm gần nhất tính đến 

thời điểm mời quan tâm 

(tính từ thời điểm hợp 

đồng được nghiệm thu 

hoặc được thanh lý) 

Có tối thiểu 02 hợp đồng tư vấn quản lý dự án của dự án 

Xây mới hoặc Sửa chữa công trình dân dụng từ cấp III 

trở lên (phải có tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn quản lý dự 

án của công trình y tế từ hạng III trở lên mới được xem 

xét là đáp ứng). 

- Hồ sơ kèm theo: 

+ Tài liệu chứng minh tính chất tương tự: Quyết định phê 

duyệt của cấp thẩm quyền/Báo cáo thẩm định của cơ 

quan chuyên môn hoặc tài liệu tương đương. 

+ Hợp đồng tư vấn quản lý dự án. 

+ Tài liệu chứng minh đã hoàn thành hợp đồng. 

2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng 

của nhà thầu 

2.1 Uy tín nhà thầu thông 

qua việc tham dự thầu và 

kết quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu theo 

quy định tại Điều 20 của 

Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP: 

 

Uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và kết quả 

thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 

20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 

- Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham 

dự thầu hoặc không bị đánh giá về uy tín có “Ngày thực 

hiện hành vi” trên hệ thống lớn hơn 2 năm tính đến thời 

điểm đóng thầu (Dựa trên kết quả đánh giá uy tín tại 

“Danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín khi tham dự 

thầu” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) và không 

bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại 

“Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả 

kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 02 năm tính 

đến thời điểm yêu cầu). 

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết nội dung này. Trường 

hợp không có cam kết báo giá nhà thầu sẽ bị loại. Trường 

hợp phát hiện kê khai gian lận nhà thầu sẽ bị xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

3 Nhân sự chủ chốt 

3.1 Giám đốc quản lý dự án 1. Số lượng nhân sự: 01 người 

2. Đáp ứng các yêu cầu về năng lực: 

- Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án từ hạng III còn 

hiệu lực trở lên. Trong trường hợp không có chứng chỉ 

cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện kinh 

nghiệm hành nghề giám đốc quản lý dự án theo quy định 



Stt Tên tài liệu Yêu cầu đáp ứng 

tại Điều 38, Nghị định số 212/2026/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

- Có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu hoặc chứng chỉ hành nghề đấu thầu còn 

hiệu lực. 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 

dựng (tính theo năm tốt nghiệp). 

- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động của nhân sự. 

3. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: 

- Đã đảm nhiệm chức danh Giám đốc quản lý dự án của 

tối thiếu 02 hợp đồng tương tự đã hoàn thành trở lên (phải 

có tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn quản lý dự án của công 

trình y tế từ hạng III trở lên mới được xem xét là đáp 

ứng): Có tên trong Biên bản nghiệm thu hoặc hợp đồng 

tư vấn hoặc xác nhận của Chủ đầu tư. 

3.2 Cán bộ quản lý dự án 

phần xây dựng 

1. Số lượng nhân sự tối thiểu: 01 người. 

2. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể: 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng. 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 

dựng (tính theo năm tốt nghiệp). 

- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động của nhân sự. 

3. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: 

- Đã đảm nhiệm chức danh tương tự của tối thiếu 02 hợp 

đồng tương tự đã hoàn thành trở lên (phải có tối thiểu 01 

hợp đồng tư vấn quản lý dự án của công trình y tế từ hạng 

III trở lên mới được xem xét là đáp ứng): Cung cấp tài 

liệu chứng minh. 

3.3 Cán bộ quản lý dự án 

phần lắp đặt thiết bị 

1. Số lượng nhân sự tối thiểu: 01 người. 

2. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể: 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành điện/cơ 

điện/Kỹ thuật điện/Hệ thống điện. 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 

dựng (tính theo năm tốt nghiệp). 

- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động của nhân sự. 

3. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: 



Stt Tên tài liệu Yêu cầu đáp ứng 

- Đã đảm nhiệm chức danh tương tự của tối thiếu 02 hợp 

đồng tương tự đã hoàn thành trở lên (phải có tối thiểu 01 

hợp đồng tư vấn quản lý dự án của công trình y tế từ hạng 

III trở lên mới được xem xét là đáp ứng): Cung cấp tài 

liệu chứng minh. 

3.3 Cán bộ quản lý dự án 

phần lắp đặt thiết bị 

PCCC 

1. Số lượng nhân sự tối thiểu: 01 người. 

2. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể: 

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của 

pháp luật; không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây 

dựng (tính theo năm tốt nghiệp). 

- Có tài liệu chứng minh khả năng huy động của nhân sự. 

3. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: 

- Đã đảm nhiệm chức danh tương tự của tối thiếu 02 hợp 

đồng tương tự đã hoàn thành trở lên (phải có tối thiểu 01 

hợp đồng tư vấn quản lý dự án của công trình y tế từ hạng 

III trở lên mới được xem xét là đáp ứng): Cung cấp tài 

liệu chứng minh. 
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